

**Titolo evento:** Corso in ambito di Project Management/aggiornamento CSP/CSE: "Programmazione e monitoraggio dei tempi dell'intervento edilizio" (cod.996/24)

**Obiettivi evento:**

- Conoscere il Processo della programmazione e monitoraggio dei tempi dell'intervento edilizio.
- Comprendere i diversi approcci sulla gestione dei tempi, da parte dei diversi attori in campo, spesso con obiettivi diversi.
- Conoscere i principali parametri e strumenti della gestione dei tempi dell'intervento edilizio.

<b>sede</b>	<b>data</b>	<b>orario</b>	<b>docente</b>	<b>argomento lezioni</b>	<b>ore</b>
Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino Via Giovanni Giolitti 1 (scala A- 4° piano) o in modalità FAD Sincrona	lunedì 15 aprile 2024	9:00 – 13:00	Arch. Lorenzo Dei Poli	La corretta gestione dei tempi di intervento, sia in fase di progettazione che di esecuzione, rappresenta un fattore determinante per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione. Le ricadute di eventuali ritardi sui tempi di programmazione, del resto, possono impattare sia sul Controllo Costi di intervento (budget), sia il Controllo Rischi di processo, non in ultimo sul Controllo della Sicurezza in cantiere. Il Corso si propone di introdurre il processo e la complessità della gestione tempi con gli occhi dei diversi ruoli chiamati a governare il processo: Committente, Project Manager, Progettisti, Coordinatore per la sicurezza, e General Contractor.	4

Totale

Test finale di apprendimento

**4**