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Test finale

Titolo evento: Corso di aggiornamento CSP/CSE "La programmazione dell’attività nel cantiere. Il cronoprogramma ragionato" (cod.758/01/20) - FAD SINCRONA

Obiettivi evento: Il corso punta l'attenzione sulla necessità e sull'utilità degli strumenti di pianificazione-programmazione, sia per il controllo dell'opera sia per la sicurezza cantieri in progettazione sia in esecuzione.

SVOLTO IN MODALITA' FAD mercoledì 23 settembre 2020 17:00 - 20:00
geom. Luca Perricone

Perché serve pianificare e programmare;

Come creare un cronoprogramma attendibile: grado di dettaglio e grado di 

tolleranza:

La scomposizione WBS;

I vincoli;

La valutazione della durata delle attività;

 Attività critiche, sub critiche e il calcolo del tempo evento e dello scorrimento 

libero;

Valutazione dell'affollamento;

Esempio di calcolo;

L'uso del cronoprogramma come strumento per la valutazione del rischio 

interferenziale:

Esempio di variazione del rischio con differimento attività;

L'uso del cronoprogramma come strumento d'ausilio nel coordinamento in 

esecuzione;

Altri metodi di pianificazione-programmazione e la loro applicazione pratica in 

cantiere
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